COLEGIO UNIVERSITARIO IES

Aplicaciones web 2

Analista de Sistemas y Desarrollo de Software

Proyecto Web - "Pizzería Lobato"

Trabajo práctico Nº1

Integrantes

Mariano Alberto López
Facundo Elgueta Millán

INDICE

1. Información recolectada 2

2. Equipo y roles 3

3. ¿Qué se va a desarrollar? 3

4. Cronograma y organización de tareas 4

5. Seguimiento y control de versiones 5

1. Información recolectada

Ficha

● **Nombre**: Pizzería Lobato

● **Tipo de negocio**: Gastronómico – Elaboración y venta de pizzas y empanadas

● **Ubicación**: Buenos Aires, Argentina

● **Contacto:** Tel: +54 011 46418269

● **Persona designada para brindar información:** Sebastián Maciel – Correo: maciel_77@live.com.ar – Tel: +54 011 37931972

Sobre Pizzería Lobato

Pizzería Lobato es una reconocida marca de barrio que ya cuenta con clientes fieles desde sus inicios.

Nace con Felipe Lobato que era conocido en el barrio como el mejor pizzero de la zona de La Matanza. Luego de su muerte en 1973, sus tres hijos decidieron seguir con el legado de su papá, abriendo en ese mismo año "Pizzería Lobato", donde comenzó siendo una simple pizzería de barrio y terminó siendo una de las más concurridas y recomendadas.

Pasados los años, como todo negocio, tuvo que renovarse por las inevitables innovaciones de la sociedad y cambios económicos del país. Por lo que dos de sus hijos se fueron a España donde continúan cocinando para la gente en un pueblo chico de Madrid. Quedando así solo Sebastián, que continúa con el legado de su padre para que el barrio y todo el partido de La Matanza no se queden sin las clásicas pizzas Lobato.

Lista de requerimientos funcionales

● Página de inicio con una breve presentación de la pizzería, mostrar algunos de los productos y promociones con imágenes destacadas.

● Mostrar a través de la pagina de inicio la dirección de la pizzería y la posibilidad de acceder directamente a las promociones y carta.

● Formulario de contacto con validación de campos.

● Diseño responsivo para desktop y móvil.

● Menú de navegación fijo y accesible.

● Sección de Carta interactiva con filtros.

● Animaciones suaves en scroll y hover para mejorar la experiencia.

2. Equipo y roles

❖ **López Mariano**: Líder de proyecto.

❖ **Elgueta Facundo**: Desarrollador Fullstack.

**** Al contar con solo dos integrantes los roles se pueden ir intercalando a medida que avance el proyecto.***

3. ¿Qué se va a desarrollar?

Actualmente se ha estado desarrollando una página “estática”, con esto queremos decir que el cliente solamente puede interactuar con la carta, pero no hay envió ni recibimiento de datos.

Lo que nosotros queremos implementar es un “**carrito de compras**” para permitir los pedidos vía web y así, poder agilizar y facilitar la compra de los clientes.

La existencia de este carrito implica también, la **posible eliminación** de la **sección** “**contacto**”, o su **integración** al mismo carrito.

Además de lo que vera el cliente, también se tiene pensado el desarrollo de una **gestión de usuarios**. La idea es que haya un administrador que pueda loguearse y poder: modificar los precios, imágenes, agregar o sacar productos.

4. Cronograma y organización de tareas

Semana	Fecha	Desarrollo	Entregas	Examenes
1	23/03 al 27/03	Creación del repositorio GitHub.	TP 1 - Propuesta de desarrollo - Fecha limite: 10/04	
2	30/03 al 03/04	Creación de las ramas con el nombre de cada integrante.		
3	06/04 al 10/04	Elaboración de Informe y entrega del primer trabajo practico.		
4	13/04 al 17/04	Creación del servidor e instalación de nodeJS y expressJS.	TP 2 - Implementación de Servidor para Front-End - Fecha limite: 01/05	
5	20/04 al 24/04	Carga de datos en plataforma mockapi. Modularización del proyecto, desarrollo del informe.		IE: Presentación (Video) - TP 1 y 2 Entregados - Cuestionario
6	27/04 al 01/05	Reunión presencial con el equipo, control de errores, rotación de roles y carga del html en servidor.		
7	04/05 al 08/05	Organización de proyectos utilizando patrón MVC.	TP 3 - Desarrollo del CRUD - Fecha limite: 29/05	
8	11/05 al 15/05	Creación de APIS		
9	18/05 al 22/05	Creación interfaz front-end para administración.		
10	25/05 al 29/05	Utilización de una base de datos. Reunión presencial del equipo para control de errores y rotación de roles. Desarrollo del informe.		IE: Presentación (Video) - TP 3 Entregado y TP 4 Avance - Cuestionario
11	01/06 al 05/06	Crear persistencia de datos en BBDD. Utilización del hashing.	TP 4 - Desarrollo Login y seguridad del CRUD - Fecha limite: 19/06	
12	08/06 al 12/06	Implementación de autenticación y control de acceso. Habilitar CORS en caso de ser necesario (Justificar)		
13	15/06 al 19/06	Uso de variables de entorno, desarrollo del informe. Reunion presencial con el equipo y control de errores.		
14	22/06 al 26/06	RECUPERATORIOS		
15	29/06 al 03/07	IEFI		

Se ha decidido como **herramienta** de seguimiento y organización de tareas utilizar **Trello**, debido a que ya existe cierta familiaridad en el uso de la misma.



Link: https://trello.com/b/6jXaEqUX/aw2-prypizzerialobato

5. Seguimiento y control de versiones

Por último, se ha tomado la decisión de utilizar como gestor de versiones "**GITHUB**".

Link: https://github.com/Mariano-Lopez/TP-Lobato-AW2-Elgueta-Lopez